



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.

CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57

e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

Etapas	Ação	Equipe Técnica / Responsáveis	Data	Observações:
I - Organizar a Exposição dos tópicos para a Equipe de trabalho	1. Reunião com a Comissão e Equipe Técnica	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira	01/06/2017	Objetivo: Leitura dos cadernos de orientações. Cada membro fica responsável por um tópico do caderno
	2. Início dos trabalhos - estudo	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira	01/06/2017	Exposição dos tópicos para a Equipe toda
	3. Estudo do PME - Divisão de tarefas	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira	01/06/2017	Divisão das metas para análise do PME: metas (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) e objetivos a serem alcançados. (nome das pessoas responsáveis por este trabalho)
II – Estudar o Plano	1. Estudo do PME	Ana Paula Fernandes Dos Santos	05/06/2017	Análise das Metas (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.

CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57

e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

		Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira		estratégias (nome das pessoas responsáveis por este trabalho)
III – Evento	1. Evento de Apresentação da nova composição da Comissão e Equipe Técnica de monitoramento e avaliação do PME as autoridades do Município e representantes da comunidade escolar	Departamento Municipal de Educação Comissão de Monitoramento e Equipe Técnica	08/06/2017	Apresentar o PME: metas e objetivos a serem alcançados.
IV - Monitorar continuamente as metas E Estratégias	1. Apresentação dos dados coletados por meio de busca ativa e pesquisa específicos que contribuirão para monitorar a meta e estratégias;	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira	20/06/2017	
	2. Apresentação e divisão das metas para análise: 11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira	27/06/2017	Retomada de metas e estratégias, cujo monitoramento mensurou se tratar de maior complexidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.

CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57

e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

	3. Estudo do PME	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira	24/07/2017	Análise das Metas das metas 11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20 e estratégias (nome das pessoas responsáveis por este trabalho)
V – Etapa	1. Comparação com os resultados da pesquisa e o que estava previsto no PME para o ano de 2016;	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira.	24/08/2017	Algumas estratégias estão muito longe da realidade do município
	2. Análise das estratégias que passarão por nota técnica	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira.	24/08/2017	Verificar se há inconsistência na meta ou estratégias e o ou/se não foi realizada, analisando os motivos. Deverá ser feita a nota técnica.
VI – Etapa	1. Apresentar o documento preliminar a Diretora do Departamento de Educação para análise e validação	Andréia Juliana Pires. Ana Paula Fernandes Dos Santos	06/9/2016	A Diretora do departamento deverá validar o trabalho técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.

CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57

e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

		Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira.		
	2. A Diretora do departamento encaminha o documento preliminar à Comissão Coordenadora (equipe técnica) que deverá organizar o processo de consulta pública	Andréia Juliana Pires. Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira.	27/09/2017	Este momento deverá ser utilizado pela Equipe Técnica para discutir o documento preliminar com a Diretora
VII - Evento	1. Evento de Apresentação do Relatório Preliminar para toda a Comissão de monitoramento e avaliação (para discussão)	Departamento Municipal de Educação Comissão de Monitoramento e Equipe Técnica	05.10/2017	No evento deverão ser apresentadas possíveis sugestões pelos participantes, a fim de que seja finalizado o relatório preliminar, para posterior apresentação na Consulta Pública
VII- Etapa	1. Consulta Pública	Toda Comissão + Diretora Dept. + Câmara dos Vereadores + representantes da comunidade escolar	19/10/2017	No evento deverão ser apresentadas possíveis sugestões pelos participantes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.

CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57

e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

	2. A Comissão Coord. deverá sistematizar as sugestões e enviar à Diretora o documento de Avaliação do Plano Municipal de Educação – Versão Final	Ana Paula Fernandes Dos Santos Adriana Aparecida Dos Santos Cavalheri Cintia Cesar Botti Vicente Katia Rosemary Correa De Moura Vicente Walderês Martins Vieira.	22/11/2017	A partir deste documento o Departamento Municipal poderá rever as políticas, ações e programas e/ou propor possíveis alterações no plano vigente, caso sejam necessárias
	3. Deliberação da Comissão Coordenadora e Diretora do Departamento Municipal de Educação sobre os resultados da Avaliação	Toda Comissão + Diretora Dept. Municipal de Educação	22/11/2017	Apresentação do Parecer da Diretora do Dept. Municipal de Educação Encerramento dos Trabalhos