



Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000
Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO COLIBRI - MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO / SP

LOCAL: RUA JOANA MOTTA FERREIRA, RUA OSVALDO PIANTOLA, RUA OITO E RUA CINCO, BAIRRO COLIBRI - ALUMÍNIO / SP

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO

DATAS BASE: Tabela Sinapi: Fevereiro/2021 e CPOS: 180 de 03/11/2020, encargos sociais sem desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	% do Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	Serviços Preliminares	R\$ 5.677,88	0,42%	R\$ 5.677,88			
				100%			
2	Drenagem	R\$ 404.642,42	30,16%	R\$ 202.321,21	R\$ 202.321,21		
				50%	50%		
3	Pavimentação Asfáltica	R\$ 760.742,34	56,70%		R\$ 190.185,59	R\$ 380.371,17	R\$ 190.185,59
					25%	50%	25%
4	Calçada/Passoio	R\$ 116.151,94	8,66%				R\$ 116.151,94
							100%
5	Sinalização / Transito	R\$ 54.599,55	4,07%				R\$ 54.599,55
							100%
	TOTAL	R\$ 1.341.814,12	100,00%	R\$ 207.999,08	R\$ 392.506,79	R\$ 380.371,17	R\$ 360.937,08
	ACUMULADO		100,00%	R\$ 207.999,08	R\$ 600.505,88	R\$ 980.877,05	R\$ 1.341.814,12
				15,50%	29,25%	28,35%	26,90%
				15,50%	44,75%	73,10%	100,00%
6	Drenagem - obras com recursos próprios municipais	R\$ 20.970,19	1,56%	R\$ 20.970,19			
				100%			
	TOTAL GERAL - com obras de recursos próprios	R\$ 1.362.784,31	1,56%	R\$ 20.970,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ACUMULADO		1,56%	R\$ 228.969,27	R\$ 621.476,06	R\$ 1.001.847,23	R\$ 1.362.784,31
				1,56%	0,00%	0,00%	0,00%
				1,56%	1,56%	1,56%	1,56%