



Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000

Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas - Rua Geraldo Sarti - Bairro Briquituba		L.S.: 128,23 % / B.D.I.: 25 %
			sem desoneração

Item	Descrição	Valor Total	% do Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.613,64	2,34%	100%			
				R\$ 8.613,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO - BASE	R\$ 80.686,69	21,94%		50%	50%	
				R\$ -	R\$ 40.343,35	R\$ 40.343,35	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	R\$ 154.008,25	41,88%			50%	50%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 77.004,13	R\$ 77.004,13
4	GUIAS E SARJETAS	R\$ 37.700,15	10,25%		100%		
				R\$ -	R\$ 37.700,15	R\$ -	R\$ -
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 86.766,34	23,59%	75%	25%		
				R\$ 65.074,75	R\$ 21.691,58	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ 367.775,08	100,00%	R\$ 73.688,40	R\$ 99.735,08	R\$ 117.347,47	R\$ 77.004,13
	TOTAL COM BDI = 25%	R\$ 91.943,77	100,00%	R\$ 18.422,10	R\$ 24.933,77	R\$ 29.336,87	R\$ 19.251,03
	TOTAL GERAL COM B.D.I.	R\$ 459.718,85		R\$ 92.110,49	R\$ 124.668,85	R\$ 146.684,34	R\$ 96.255,16
	ACUMULADO			R\$ 92.110,49	R\$ 216.779,34	R\$ 363.463,69	R\$ 459.718,85

Alumínio, 15 de outubro de 2022

Erick Fernando Chagas - CREA 5060914617
Diretor do Depto de Serviços Urbanos