



Prefeitura Municipal de Aluminópolis

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueiróa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000
Fone (011) 4715-5500 C.N.P.J. 58.987.629/0001-57 e-mail prefeitura@aluminopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Título:	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JESUS PAES	05/09/2022
Local:	ESTRADA SANTA RITA 5772, BAIRRO FIGUEIRAS, ALUMÍNIO/SP	120,87% / 23%

Item	Descrição	Valor Total	% item	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVICIOS PRELIMINARES								
	TOTAL DO ITEM	10.246,77	1,39%	100,00%					
				10.246,77					
2	CRIAÇÃO DE BLOCO DE SALAS								
	TOTAL DO ITEM	628.750,96	85,58%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
				94.312,64	157.187,74	157.187,74	157.187,74	62.875,10	
3	ÁREA EXTERNA (RAMPA E ENTORNO)								
	TOTAL DO ITEM	91.610,20	12,47%					50,00%	50,00%
							-	45.805,10	45.805,10
4	LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO								
	TOTAL DO ITEM	4.112,55	0,56%						100,00%
								-	4.112,55
	VALOR TOTAL GERAL	734.720,48	100%	104.559,41	157.187,74	157.187,74	157.187,74	108.680,20	49.917,65

BASE: FDE JULHO 2022 E CDHU 186

ALUMÍNIO, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
CREA 5062808349